

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУСОШ № 17

им. Н.К. Киянова х.Ляпино

/Е.В. Цветкова

«30» июня 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению  
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования  
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»  
в МОАУСОШ № 17 им. Н.К. Киянова х.Ляпино в 2026 году**

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                  | Ответственные исполнители                                                                                   | Результат<br>исполнения                                                                                     | Сроки<br>исполнения |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Организационные мероприятия</b>                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |                     |
| 1.1.     | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации | Цветкова Е.В. – директор                                                                                    | Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 01.07.2026          |
| 1.2.     | Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Страшко И.Ю. – зам. директора по ВР | Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации        | 01.08.2026          |

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                | Ответственные исполнители                                           | Результат<br>исполнения                                                                               | Сроки<br>исполнения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику            |                                                                     | муниципального образования<br>Новокубанский район                                                     |                     |
| 1.3.     | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026          |

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                                                      | Ответственные исполнители                                                                                                                                   | Результат<br>исполнения                                                                                     | Сроки<br>исполнения |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                     |
| 1.4.     | Обеспечение качества данных для миграции (заполнение                                                                             | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики (технический координатор)           | Процент ошибок не превышает 5%                                                                              | 01.08.2026          |
| 1.5.     | Утверждение положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»                               | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР                                                                                         | Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 25.08.2026          |
| 1.6.     | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА                                               | Цветкова Е.В. – директор;<br>Страшко И.Ю. – зам. директора по ВР;<br>Крайдер С.А. – советник директора по воспитанию;<br>Классные руководители 1-11 классов | Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА                              | 15.09.2026          |
| 1.7.     | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их                                                          | Цветкова Е.В. – директор;<br>Страшко И.Ю. – зам. директора по ВР;<br>Крайдер С.А. – советник директора по воспитанию;                                       | Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их                                                   | 15.09.2026          |

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Мероприятие</b>                                                                                                  | <b>Ответственные исполнители</b>                                                                                        | <b>Результат<br/>исполнения</b>                                                                            | <b>Сроки<br/>исполнения</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  | родителями (законными представителями)                                                                              | Классные руководители 1-11 классов                                                                                      | родителей (законных представителей)<br>установили приложение «Госуслуги Моя школа»                         |                             |
| <b>2</b>         | <b>Тестовая миграция данных образовательной организации</b>                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                            |                             |
| 2.1.             | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных | 01.08.2026                  |
| <b>3</b>         | <b>Миграция данных образовательной организации</b>                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                            |                             |
| 3.1.             | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок          | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Протокол проверки корректности загруженных данных                                                          | 24.08.2026                  |
| <b>4</b>         | <b>Подготовка к внедрению TOP «Моя школа в образовательной организации»</b>                                         |                                                                                                                         |                                                                                                            |                             |

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Мероприятие</b>                                                                                        | <b>Ответственные исполнители</b>                                                                                        | <b>Результат<br/>исполнения</b>                                                                                                               | <b>Сроки<br/>исполнения</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1.             | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)                                              | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»                                                                                               | 19.07.2026 – 20.08.2026     |
| 4.2.             | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации) | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»                                                                     | с 20.08.2026                |
| 4.3.             | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»                                                         | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Сквозное тестирование проведено                                                                                                               | с 20.08.2026                |
| 4.4.             | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования                                              | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР                                                     | Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 28.08.2026                  |

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Мероприятие</b>                                                                                                                         | <b>Ответственные исполнители</b>                                                                                        | <b>Результат<br/>исполнения</b>                                                                                                                                       | <b>Сроки<br/>исполнения</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4.5.             | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год                                                                                             | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»                                                                                                         | 01.09.2026                  |
| 4.6.             | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР                                                     | Данные внесены в ТОР «Моя школа»                                                                                                                                      | с 08.09.2026                |
| <b>5</b>         | <b>Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»</b>                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                             |
| 5.1.             | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»                                                       | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР                                                     | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 01.08.2026                  |
| 5.2.             | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с                                                          | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с                                                                                          | 19.07.2026 –<br>19.08.2026  |

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                                                          | Ответственные исполнители                                                                                                                                | Результат<br>исполнения                                                               | Сроки<br>исполнения                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          | ТОР «Моя школа»                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | ТОР «Моя школа»                                                                       |                                                          |
| 5.3.     | Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Страшко И.Ю. – зам. директора по ВР;<br>Все педагогические работники             | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку                          | 01.08.2026 –<br>01.09.2026                               |
| 5.4.     | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам                                                                                                                                                          | Цветкова Е.В. – директор;<br>Пожарнова А.М. – зам. директора по УВР;<br>Номеровская Р.В. – учитель физики и информатики;<br>Все педагогические работники | Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |